



Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремонта интерконективних далековада
за 2022. годину

Граница		Интерконективни далековод	kV	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Србија	Црна Гора	Б.Башта - Пљевља 2	220							18-12					
Србија	Црна Гора	Бистрица - Пљевља 2	220							11-15					
Србија	Бугарска	Ниш 2 - Софија Запад	400									26-05			
Србија	Хрватска	С. Митровица 2 - Ернестиново	400				25-03								
Србија	Мађарска	Суботица 3 - Шандорфалва	400						20-22						
Србија	С. Македонија	Врање 4 - Штип	400									19-23			
Србија	Босна и Херцеговина	Пожега - Вишеград	220						06-09						
Србија	Босна и Херцеговина	С. Митровица 2 - Угљевик	400							28-29					
Србија	Румунија	Ђердап - Портите де Фиере	400									29-02			