



Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремонта интерконективних далековада
за 2021. годину

Граница		Интерконективни далековод	kV	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Србија	Црна Гора	Б.Башта - Пљевља 2	220									20 -	- 01		
Србија	Црна Гора	Пожега - Пљевља 2	220							10 -	- 08				
Србија	Бугарска	Ниш 2 - Софија Запад	400									27 -	-08		
Србија	Хрватска	С. Митровица 2 - Ернестиново	400				29 -	-07							
Србија	Мађарска	Суботица - Шандорфалва	400								02 -	-06			
Србија	Македонија	Врање 4 - Штип	400										30 -	-03	
Србија	Босна и Херцеговина	Пожега - Вишеград	220						28 -	-02					
Србија	Босна и Херцеговина	С. Митровица 2 - Угљевик	400						07 -	-15					
Србија	Румунија	Ђердап - Портиле де Фиере	400									06 -	-10		