



**Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремонта интерконективних далековада  
за 2018. годину**

Граница		Интерконективни далековод	kV	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Србија	Црна Гора	Б.Башта - Пљевља 2	220							09--20					
Србија	Црна Гора	Пожега - Пљевља 2	220							23--	--03				
Србија	Црна Гора	Пећ 3 - Рибаревина	400									20--	--09		
Србија	Бугарска	Ниш 2 - Софија Запад	400									15--	--03		
Србија	Хрватска	С. Митровица 2 - Ернестиново	400			07--09		10--	--07	26--	--23		29--31		
Србија	Мађарска	Суботица 3 - Шандорфалва	400				02--04								
Србија	Босна и Херцеговина	Пожега - Вишеград	220						11--15						
Србија	Босна и Херцеговина	С. Митровица 2 - Угљевик	400					09				03--04, 17--19			
Србија	Румунија	Ђердап - Портиле де Фиер	400									10--14			
Србија	Македонија	Врање 4 - Штип	400				16--20								
Србија	Македонија	Урошевац 2 - Скопје 5	400									03--07			
Србија	Албанија	Призрен 2 - Фиерза	220				23--25					17--19			
Србија	Албанија	Косово Б - Тирана 2	400				19--20						10--11		