



**Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремонта интерконективних далековада
за 2020. годину**

Граница		Интерконективни далековод	kV	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Србија	Црна Гора	Б.Башта - Пљевља 2	220							20--31					
Србија	Црна Гора	Пожега - Пљевља 2	220							6--17					
Србија	Црна Гора	Пећ 3 - Рибаревина	400				21--24 27--27								
Србија	Мађарска	Суботица 3 - Шандорфалва	400												
Србија	Бугарска	Ниш 2 - Софија Запад	400									28--09			
Србија	Хрватска	С. Митровица 2 - Ернестиново	400					04--08					09-09		
Србија	Македонија	Урошевац 2 - Скопје 5	400						22--7						
Србија	Босна и Херцеговина	Пожега - Вишеград	220					25--25	8 --12						
Србија	Босна и Херцеговина	С. Митровица 2 - Угљевик	400					18--21		23--24					
Србија	Румунија	Ђердап - Портиле де Фиер	400								3--7				
Србија	Албанија	Призрен 2 - Фиерза	220					6--8				8--9			
Србија	Албанија	Косово Б - Коман	400				7--8				31--31				