



**Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремонта интерконективних далековада
за 2019. годину**

Граница		Интерконективни далековод	kV	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Србија	Црна Гора	Б.Башта - Пљевља 2	220							08--19					
Србија	Црна Гора	Пожега - Пљевља 2	220							22--02					
Србија	Црна Гора	Пећ 3 - Рибаревина	400									27--	--20		
Србија	Бугарска	Ниш 2 - Софија Запад	400									23--	--04		
Србија	Хрватска	С. Митровица 2 - Ернестиново	400			11--	--13		05						
Србија	Мађарска	Суботица 3 - Шандорфалва	400									16--	19		
Србија	Македонија	Врање 4 - Штип	400				15--	19							
Србија	Македонија	Урошевац 2 - Скопје 5	400					06--	17						
Србија	Босна и Херцеговина	Пожега - Вишеград	220						17--	21					
Србија	Босна и Херцеговина	С. Митровица 2 - Угљевик	400							01					
Србија	Румунија	Ђердап - Портите де Фиер	400								19--	22			
Србија	Албанија	Призрен 2 - Фиерза	220				23--	25				25--	26		
Србија	Албанија	Косово Б - Коман	400				05--	08				19			