



Прелиминарни (индикативни) годишњи план ремонта интерконективних далеководов  
за 2023. годину

Граница		Интерконективни далековод	kV	Јануар	Фебруар	Март	Април	Мај	Јун	Јул	Август	Септембар	Октобар	Новембар	Децембар
Србија	Мађарска	Суботица 3 - Шандорфалва	400	24--26 31-	07--09 -02						14-	-04			
Србија	Северна Македонија	Вранје 4 - Штип	400				24--28								
Србија	Бугарска	Ниш 2 - Софија Запад	400						12--21						
Србија	Хрватска	Митровица 2 - Ернестиново	400						12--21						
Србија	Босна и Херцеговина	Пожега - Вишеград	220						19--21						
Србија	Црна Гора	Пљевља 2 - Бистрица	220							03--07					
Србија	Црна Гора	Пљевља 2 - Бајина Башта	220							17--28					
Србија	Румунија	Ђердап - Portile de Fier	400								28--31				